

УТВЕРЖДЁН
приказом Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск
от 01.10.2019 г. № 053-01-09/447-1

План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск в 2019/2020 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА – 11 в 2019 году			
1.1.	Проведение статистического анализа на основе аналитических материалов сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2018 году»	до 01.10.2019	ДО, ОО
1.2.	Проведение самодиагностики организационно-технологического проведения основного этапа ЕГЭ в городском округе город Рыбинск в 2019 году	до 01.10.2019	ДО
1.3.	Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	октябрь 2019	ДО
1.4.	Проведение совещания заместителей директоров общеобразовательных организаций по УВР по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	октябрь 2019	ДО
1.5.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовском совещании и на заседаниях предметных методических объединений	август 2019	ДО, ИОЦ, ОО
1.6.	Участие в Коллегии департамента образования Ярославской области по итогам проведения ГИА-11	октябрь 2019	ДО
1.7.	Участие в совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году: основные итоги и задачи на 2020 год»	ноябрь 2019	ДО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Корректировка планов работы с учителями (семинары, обучающие модули ит.д.) по общеобразовательным предметам по которым проводится ЕГЭ с учетом полученных результатов	по плану ИОЦ	ИОЦ
2.2.	Обучение на курсах для руководителей и заместителей руководителей ОО	октябрь 2019- апрель 2020	ОО

2.3.	<p>Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче по обязательным предметам (математике) в дополнительные сроки (сентябрь)</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка индивидуальных планов работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, - организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях, - организация работы психологической службы (консультации психолога) 	до 15.09.2019	ДО СОШ № 6,28
2.4.	Участие в курсах для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях	октябрь 2019- апрель 2020	ОО
2.5.	Обсуждение на оперативных совещаниях отдела развития общего и дополнительного образования, у директора Департамента образования вопросов подготовки к ГИА	в течение года	ДО, ИОЦ, ОО
2.6	Заседания муниципальных методических объединений, семинары, инструктивно-методические совещания по обсуждению особенностей содержания и подготовки выпускников к ГИА в 2019/2020 учебном году	в течение года	ДО, ИОЦ, ОО
2.7.	Участие в проведении вебинаров, семинаров ГАУ ДПО ЯО ИРО «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2019 года»	По отдельному плану	ИОЦ, ОО
2.8.	Участие в проведении серии педагогических субботников (представление в МР/ГО лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	в течение года	ИОЦ, ОО
2.9.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь 2019	ИОЦ, ОО
2.10.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях в 2019/2020 учебном году	в течение учебного года	ДО, ОО
2.11.	<p>Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ; - спецификации КИМ для проведения ЕГЭ; - демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ 	октябрь-ноябрь 2019	ДО, ИОЦ, ОО
2.12.	Определение группы «риска» по каждому предмету, составление индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА	октябрь 2019 - май 2020	ДО, ИОЦ, ОО

2.13.	<p>Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ; - изучения и использования демонстрационных версий 2020 года и заданий открытого банка заданий ЕГЭ; - заполнения бланков ответов итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ и ГВЭ участниками; - оценивания работ участников итогового сочинения (изложения), ГИА-11 <p>- совершенствования качества преподавания на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА</p>	ноябрь 2019, февраль 2020	ДО, ИОЦ, ОО
2.14.	Проведение совещаний руководителей ОО, заместителей директоров по УВР	в течение года	ДО, ИОЦ, ОО
2.15.	Тренировочное тестирование в форме ЕГЭ (внебюджетная основа, по запросу обучающихся и родителей) по 10 предметам	в течение года	ДО, ИОЦ, ОО
2.16.	Участие в мероприятиях СтатГрада (диагностические и тренировочные работы)	в течение года	ДО, ИОЦ, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Направление в ОО нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019-2020 учебном году в Ярославской области:	по мере поступления	ДО
3.1.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2020 году	по мере поступления	ДО
3.1.2.	Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.3.	Положение о ГЭК по проведению ГИА-11; Положение о ПК Ярославской области при проведении ГИА-11; Положение о КК Ярославской области при проведении ГИА-11	по мере поступления	ДО
3.1.4.	Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области	по мере поступления	ДО
3.1.5.	Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	по мере поступления	ДО
3.1.6.	О внесении изменений в приказ о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА в Ярославской области	по мере поступления	ДО
3.1.7.	Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2020 году	по мере поступления	ДО

3.2.	Подготовка приказов о проведении ГИА-11 в 2020 году:		
3.1.9.	Об утверждении плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.10.	Об утверждении перечня мест регистрации на участие в сочинении и ЕГЭ на территории Ярославской области в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.11.	Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.12.	О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.13.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговом сочинении (изложении) участников в Ярославской области в 2019-2020 учебном году	по мере поступления	ДО
3.1.14.	Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ярославской области	по мере поступления	ДО
3.1.15.	Об образовании КК и утверждении ее состава	по мере поступления	ДО
3.1.16.	Об утверждении Правил заполнения бланков единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2020 году	по мере поступления	ДО
3.1.17.	О назначении ответственных за работу с экзаменационными материалами	по мере поступления	ДО
3.1.18.	Об утверждении Памятки о правилах проведения единого государственного экзамена в 2020 году, листа информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и формы журнала учета ознакомления участников ГИА с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году и Правилами заполнения бланков ЕГЭ/ГВЭ и листом информирования участников ГИА	по мере поступления	ДО
3.1.19.	Об утверждении мест хранения экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена и лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов	по мере поступления	ДО
3.1.20.	Об утверждении графика возврата экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена в 2020 году	по мере поступления	ДО

3.1.21.	Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2020 году	февраль 2020	ДО
3.1.22.	Об утверждении формы протокола готовности пункта проведения экзамена для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2020 году и графика проведения проверки готовности пунктов проведения экзамена, задействованных в основной период	март 2020	ДО
3.1.23.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 в основной период (май-июнь) о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	апрель 2020	ДО
3.1.24.	О допуске медицинских работников в ППЭ в основной период проведения ГИА-11 в 2020 году	апрель 2020	ДО
3.2.	Направление в ОО приказов ДО ЯО о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году:		ДО
3.2.1.	Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2019/2020 учебном году	до 01.11. 2019	ДО
3.2.2.	Об утверждении Памятки о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году	до 01.11. 2019	ДО
3.2.3.	Об утверждении Правил заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году	до 01.11. 2019	ДО
3.2.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году	до 01.11. 2019	ДО
3.2.5.	Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2019/2020 учебном году	до 01.11. 2019	ДО
3.2.6.	Об организации общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2019-2020 учебном году	ноябрь 2019	ДО
3.2.7.	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2019-2020 учебном году	ноябрь 2019	ДО
3.3.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в досрочный период в 2020 году	январь 2020	ДО
3.3.2.	Об утверждении графика информирования участников ГИА по программам среднего общего образования о результатах ГИА и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период 2020 года на территории Ярославской области	март 2020	ДО
3.4.	Направление в ОО инструктивных материалов ДО ЯО для проведения ГИА-11 в 2020 году		
3.4.1.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с получением ЭМ по «Интернет», применением технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в пунктах проведения экзаменов в Ярославской области в 2020 году	март 2020	ДО

3.4.2.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена с использованием экзаменационных материалов на бумажных носителях в Ярославской области в 2020 года	март 2020	ДО
3.4.3.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по иностранным языкам раздел «Говорение» в пунктах проведения экзаменов в Ярославской области в 2020 году	март 2020	ДО
3.4.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Ярославской области в Ярославской области в 2020 году	март 2020	ДО
3.4.5.	Об утверждении инструкции по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования для лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в федеральную и региональную информационные системы в Ярославской области в 2020 году	март 2020	ДО
3.4.6.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2020 году	март 2020	ДО
3.4.7.	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в досрочный период в Ярославской области	март 2020	ДО
3.5.	Направление в ОО Памяток для проведения ГИА-11 в 2020 году	март 2020	ДО
3.6.	Доведение до ОО приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО
3.7.	Подготовка и издание приказов: - об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск в 2020 году - об утверждении плана информирования о ГИА и о итоговом сочинении (изложении) - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2020 году в городском округе город Рыбинск - о назначении муниципального организатора ЕГЭ, руководителей ППЭ - о назначении организаторов в пункты проведения ГИА, операторов по формированию Баз данных - о проведении итогового сочинения (изложения) в 2020 году - о проведении тренировочных экзаменов и апробаций в 2019-2020 учебном году - о проведении ГИА в 2020 году - об итогах проведения ГИА	октябрь 2019 - июль 2020	ДО, ОО

3.8.	Внесение изменений в соглашение департамента образования Ярославской области по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 (при необходимости)	ноябрь 2020	ДО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Определение объема средств на организацию и проведение ГИА-11	ноябрь - декабрь	ДО, ОО
4.2.	Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров	апрель 2020	ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Участие в проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на региональном уровне:		
5.2.	- совещания для муниципальных координаторов по вопросам подготовки к ГИА-11 в 2020 году	Ноябрь 2019 - июль 2020	ДО
5.3.	Участие в обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению апробаций	по графику Рособнадзора	ДО
5.4.	Обеспечение инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в пунктах проведения экзамена	март-май 2020	ДО ОО
5.5.	Организация участия в обучающих семинарах, вебинарах и практических занятиях по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием:		
5.5.1.	муниципальных координаторов ГИА	октябрь 2019	ДО
5.5.2.	лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	ноябрь 2019 - июнь 2020	ДО
5.5.3.	руководителей ППЭ	февраль - май 2020	ДО Руководители ППЭ
5.5.4.	организаторов ППЭ	февраль - апрель 2020	ДО, ОО Руководители ППЭ
5.5.5.	технических специалистов ППЭ	февраль - май 2020	ДО ОО
5.5.6.	лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март - май 2020	ДО ОО
5.5.7.	членов ГЭК	февраль - май 2020	ДО ОО
5.6.	Обеспечение участия в выездных обучающих семинарах-практикумах ЦО и ККО с последующим тестированием в МОУО для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей	февраль - май 2020	ДО ОО
5.7.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на муниципальном уровне		

5.7.1.	Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей;	октябрь - ноябрь 2019, март - май 2020	ДО
5.7.2.	Проведение обучения организаторов ЕГЭ на базе ППЭ	Март (каникулы)	Руководители ППЭ, ОО
5.8.	Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА	в течение года	ДО
5.9.	Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	ДО, ОО
5.10.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА	март - май 2020	ДО, ОО
5.11.	Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/	март 2020	ДО, ОО
5.12.	Обеспечение обучения экспертов комиссий ОО по проверке бланков ответов участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019	ДО, ИОЦ, ОО
5.13.	Обеспечение обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019	ДО, ИОЦ, ОО
5.14.	Участие в семинаре для руководителей методических объединений учителей русского языка и литературы "Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)"	ноябрь 2019	ИОЦ, ОО
5.15.	Организация и проведение консультаций для лиц, участвующих в подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)	в течение года	ДО, ОО
5.16.	Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	по графику ФИПИ	ДО, ИОЦ, ОО
5.17.	Обеспечение обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации	по плану ИРО	ИОЦ, ОО
5.18.	Организация и проведение консультаций в ДО для лиц, участвующих в проведении ГИА-11	в течение года	ДО
5.19.	Участие специалистов ДО в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	в течение года	ДО
5.20.	Участие в совещаниях, вебинарах для ответственных за проведение ГИА-11	в течение года	ДО
5.21.	Обеспечение участия в обучающих мероприятиях для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ	март-май 2020	ДО, ОО
5.22.	Проведение собрания городского родительского комитета для родителей 11 классов по организации и проведению ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2019	ДО, ОО

5.23.	Участие в проведении совещаний, вебинаров с: – руководителями МОУО; – муниципальными координаторами	в течение года (по отдельному графику)	ДО
5.24.	Тренировочные мероприятия по заполнению бланков итогового сочинения(изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	ДО, ОО
5.25.	Тренировочные мероприятия по заполнению форм итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019	ДО, ОО
5.26.	Тренировочные мероприятия по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	ДО, ОО
5.27.	Тренировочные мероприятия по заполнению форм ППЭ ЕГЭ	в течение года	ДО, ОО
5.28.	Организация и проведение в общеобразовательных организациях гордаинструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	март - май 2020	руководители ОО
5.29.	Проведение тренировочных мероприятий с целью обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям: - «Печать КИМ в ППЭ»; - «Сканирование ЭМ»; - проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в соответствии с графиком проведения тренировочных мероприятий	ДО, ОО
5.30.	Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК)	в течение учебного года	ДО, ОО
5.31.	Инструктаж по порядку и процедуре проведения ЕГЭ (руководители ППЭ)	март-май 2020	ДО
5.32.	Инструктаж по порядку и процедуре проведения ЕГЭ (организаторы ППЭ)	март-май 2020	ДО,ОО
VI. Организационное сопровождение ГИА -11			
6.1.	Планирование работы на 2019/2020 учебный год		
6.1.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ДО,ОО
6.1.2.	Формирование маршрутов доставки бланков итогового сочинения (изложения) из ОО	по графику	ДО
6.1.3.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням	февраль 2020	ДО
6.1.4.	Участие в организации межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2020	ДО

6.1.5.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядкаи методическими рекомендациями: -наличиезаклучений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); - определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями	по графику	ДО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.1.6.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ		ДО
6.2.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ		
6.2.1.	Сборпредварительной информациио планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-11 в предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 15.11.2019	ДО, ОО
6.2.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
6.2.1.1.	Сведения о ДО, ОО, о выпускниках текущего года	до 15.11.2019	ДО, ОО
6.2.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	до 15.11.2019	ДО, ОО
6.2.1.3.	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)), включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	до 15.11.2019, 15.01.2020, 15.04.2020	ДО, ОО
6.2.1.4.	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	не позднее 01.02.2020	ДО, ОО
6.2.1.5.	Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА	не позднее 05.10.2019	ДО
6.2.1.6.	Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	ноябрь 2019, январь 2020, апрель 2020 (в зависимости от даты проведения)	ДО, ОО

6.2.1.7.	Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	ДО, ОО
6.2.1.8.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)	не позднее 18.02.2020, 25.04.2020 (в зависимости от этапа ГИА-11)	ДО, ОО
6.2.1.9.	Сведения об общественных наблюдателях	не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена	ДО
6.2.1.10	Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней со дня принятия решения	ДО, ОО
6.3.	Планирование ГИА-11		
6.3.1.	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)	Не позднее 19.11.2019, 16.01.2020, 22.04.2020 (в зависимости от даты проведения)	ДО, ОО
6.3.2.	Распределение участников ГИА-11 по ППЭ	не позднее 03.02.2020, 10.02.2020	ДО, ОО
6.3.3.	Распределение работников по ППЭ по экзаменам	не позднее 19.02.2020, 06.05.2020	ДО, ОО
6.4.	Проведение ГИА-11		
6.4.1.1.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в: - основной срок; дополнительные сроки	04.12.2019, 05.02.2020, 06.05.2020	ДО, ОО
6.4.1.2.	Передача инструктивных и сопроводительных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2020	ДО
6.4.1.3.	Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения)	декабрь 2019 февраль 2020, май 2020	ОО

6.4.1.4.	Завершение обработки бланков итогового сочинения (изложения)	не позднее 16.12.2019, 17.02.2019, 19.05.2020	ДО,ОО
6.4.1.5.	Доставка материалов итогового сочинения из ОО после проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ	По графику ЦО и ККО	ОО
6.4.1.6.	Завершение сканирования бланков участников ГИА-11	не позднее 24:00 часов по местному вре- мени дня про- ведения экза- мена	ППЭ
6.4.1.7.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с: - органами внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области в г. Рыбинске (охрана правопорядка); - органами здравоохранения (медицинское сопровождение участников ГИА-11); - службами энергообеспечения; - ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ)	январь-июль 2020	ДО
6.4.1.8.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	апрель-май 2020	ДО, ППЭ
6.4.2	Сбор заявок на проведение ГВЭ:		
6.4.2.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	за 2 дня до начала экзамена	ДО, ППЭ, ОО
6.4.2.2.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	декабрь 2019	ДО, ОО
6.4.2.3.	Подготовка документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ	декабрь 2019 – май 2020	ДО, ОО
6.4.2.4.	Направление решений ГЭК в ОО(о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов)	в течение двух дней с момента решения ГЭК	ДО
6.4.3.	Работа с гражданами об аккредитации в качестве общественных наблюдателей	март-июнь 2020	ДО, ОО
6.4.4.	Работа с представителями СМИ об аккредитация на ГИА-11	март-июнь 2020	ДО
6.5.	Участие в тренировочных мероприятиях	по плану Рособр- надзора	ДО, ОО, ППЭ
6.6.	Регистрация участников ГИА-11 в 2020 году	с 01.11.2019 по 01.02.2020, август 2020	ДО, ОО
6.7.	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации	март – июль 2020, сентябрь 2020	ДО, ОО

6.8.	Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором, ДО ЯО	в период проведения ГИА	ДО, ОО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
7.1.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	весь период	ДО, ОО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайтах ДО, ОО	весь период	ДО, ОО
7.1.3.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11	весь период	ОО
7.1.4.	Использование материалов, подготовленных ДО ЯО в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	весь период	ДО, ОО
7.1.5.	Обеспечение консультационной поддержки по телефону ДО «Горячей линии» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	в течение года	ДО
7.1.6.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрению апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11	сентябрь 2019-июнь 2020	ДО, ОО
7.1.7.	Участие в проведении областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-11»	ноябрь 2019 апрель 2020	ДО ЯО, ГУ ЯО ЦО-иККО, ДО, ОО
7.1.8.	Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11	октябрь 2019-май 2020	Руководители ОО
7.1.9.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2020 году (под роспись)	октябрь 2019 - май 2020	Руководители ОО
7.1.10.	Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	октябрь 2019, март 2020, май 2020	ДО, ОО
7.1.11.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)	Октябрь - ноябрь 2019	ДО, ОО
7.1.12.	Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения): - руководителей ОО; - ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2019 - май 2020	ДО, ИОЦ
7.1.13.	Информирование: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2019	ДО, ОО

	- о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2019	ДО
	- о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	до 01.12.2019	ДО
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	до 01.12.2019	ДО, ОО
7.1.14.	Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	до 01.12.2019	ДО
7.1.15.	Информирование о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)	до 01.12.2019	ДО, ОО
7.2.	Организация работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11	весь период	ДО, ОО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2019/2020 учебном году	весь период	ДО
7.4.	Организация встреч выпускников прошлых лет, получивших сто баллов на ЕГЭ, с выпускниками текущего года	январь-май 2020	ДО, ОО
7.5.	Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА: - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ» - Всероссийская акция «100 баллов для победы»	февраль 2020 март 2020 апрель 2020	МОУО, «Новая школа», ЦТИСО, ЦОиККО, ОО
7.6.	Разработка и предоставление в ОО Памятки для участников ГИА-11 «О выборе экзаменов»	в течение всего периода	ЦОиККО, ОО
7.7.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	весь период	ДО, ОО
7.7.1	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ДО, ОО
7.7.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников	весь период	ДО, ОО
7.8.	Использование помощи участникам ГИА – 11 Центра «Ресурс» (по плану ДО ЯО)	весь период	ОО
7.9.	Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА	февраль 2020, март 2020, май 2020	Руководители ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	ноябрь 2019 - июль 2020	ДО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11	весь период	ДО

8.3.	Осуществление контроля за проведением ГИА-11 в 2020 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11	в период проведения ГИА-11	ДО
8.4.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11	весь период	ДО
8.5.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	ДО
8.6.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с расписанием	ДО, ОО, ППЭ
8.7.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2019 май 2020	ДО
8.8.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам	март, май 2020	ДО, ОО
8.9.	Проверка готовности ОО-ППЭ на предмет установления видеонаблюдения	март-май 2020	ОО, ПАО «Ростелеком»
8.10.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению экзамена с использованием технологии получения ЭМ через «Интернет», печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ	март - май 2020	ДО, ОО
8.11.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: – размещение информации на сайтах МОУО, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2020 году	в течение года	ДО
8.12.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль - апрель 2020 (по отдельному плану)	
8.13.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-11 в СМИ	ноябрь 2019 - июнь 2020	ДО