

Календарный план реализации проекта

| № | Задачи, виды деятельности | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | Результаты, продукты |
|---|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|---|
| | | (май - июнь) | (июль - август) | (сентябрь - декабрь) | (январь - май) | (июнь - август) | (сентябрь - декабрь) | (январь - май) | |
| 1 | Анализ состояния образовательной среды школы в настоящее время | | | | | | | | Аналитическая справка |
| 2 | Создание команды проекта – команды единомышленников | | | | | | | | Распределение обязанностей членов команды, программы деятельности рабочих групп |
| 3 | Выявление дефицитов и перспектив развития образовательной среды | | | | | | | | Программы деятельности рабочих групп |
| 4 | Конструирование образовательной среды ОО, создание проектов будущих практик | | | | | | | | Макет образовательной среды, проекты практик |
| 5 | Реализация образовательных практик, подбор диагностических материалов, поведение диагностических процедур для определения изменений в образовательной среде, появление ростков ценностных установок учащихся | | | | | | | | Программы внеурочной деятельности, создание учебных продуктов, сценарии мероприятий, обогащение материального компонента образовательной среды школы. Создание банка диагностических материалов |
| 6 | Анализ результатов диагностических исследований | | | | | | | | Аналитическая справка, методические рекомендации по проведению диагностического исследования |
| 7 | Запуск практик в штатном режиме | | | | | | | | Подготовка итоговых продуктов, описание практик |